

Poradové číslo	Pracovný názov projektu	Informácie o projekte	Hlavný zdroj financovania	Výzva	Príspevok/Dotácia	Spolufinancovanie Mesto Senec	Celkový predbežný rozpočet projektu	Časový rámec	Stav implementácie	
1	Podpora opatrovateľskej služby v Senci II	refundácia časti miezd 30 terénnych opatrovateľiek zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v rodinnom prostredí	OPLZ	DOP 2021/8.1.1/01	489 600,00	0,00	489 600,00	08/2021-11/2023	implementácia (príspevok 20 400 EUR/mesiac na základe predkladaných žiadostí o platbu - zálohové a následne zúčtovanie zálohových platieb)	implementácia
2	Čistenie odpadových vôd v meste Senec – Intenzifikácia a modernizácia existujúcej čistiarny odpadových vôd Mesta Senec	modernizácia a intenzifikácia čistiarny odpadových vôd mesta Senec, rekonštrukcia existujúcej aktívácie	Environmentálny fond	BK-1/2019	5 874 726,00			12/2019-6/2023	implementácia, kolaudácia do skúšobnej prevádzky, odstraňovanie vúd a nedostatkov diela, čerpanie II. polovice zádržného, finančné ukončenie projektu, monitorovanie štvrtročné správy	implementácia
3	Podpora reštaurovania renesančného prániera, NKP (č. ÚZPF 538/1) na Mierovom námestí 8 v Senci	Zreštaurovanie renesančného prániera - Stípu hanby, Pránieru sa prínarvati pôvodný výzor, ktorý stratil pri prekládke v roku 1971 a zachová sa táto významná historická pamiatka zo 16. storočia pre ďalšie generácie.	MK SR	1 Obnovme si svoj dom Obnova kultúrnych pamiatok	1.1 8 000,00	9 724,00	17 724,00	5/2022-11/2022	implementácia, dotácia vyúčtovaná, práce budú dokončené II. etapou, práce nerealizované v roku 2022 sú vykonávané od konca mája 2023	implementácia
4	Podpora reštaurovania renesančného prániera, NKP (č. ÚZPF 538/1) na Mierovom námestí 8 v Senci, II. etapa	komplexné zreštaurovanie renesančného prániera, dofinancovanie nových zistení - väčšieho rozsahu poškodenia pamiatky	MK SR	1 Obnovme si svoj dom Obnova kultúrnych pamiatok	1.1 8 880,00	1 080,00	9 960,00	4/2023-9/2023	čakáme na schválenie žiadosti o dotáciu, reštaurátorské práce pokračujú od konca mája, <b>termín ukončenia prác bol predĺžený do 30. 9. 2023</b>	hodnotenie žiadosti
5	Cyklistická cesta Senec, Úsek: Pošta – Hečkova ulica	Nový úsek prepoji existujúce cyklotrasy, a to cyklistickú cestu úsek Billa – Pošta a cyklochodník na Hečkovej ulici. Na cyklistickej ceste budú umiestnené stojany pre bicykle, cyklistické koše, madlá pre cyklistov, vodiace LED prvky, bezpečnostné prvky, dopravné a informatívne značky, spomaľovacie vankúše, ako aj odpadkové koše.	IROP MIRRI	IROP-PO7-SC72-2021-74 - Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb	277 285,28	14 593,96	291 879,24	11/2021-12/2023	Po úspešnom ukončení verejného obstarávania (ďalej VO) a následnej kontrole dokumentácie z VO zo strany BSK (bez zistení porušenia zákona o VO) sa môže začať so stavebnými prácami na Cyklistickej ceste v úseku: pošta – Hečkova ulica. Úspešným uchádzačom - zhotoviteľom diela je spoločnosť ERIGOM SK, s.r.o., s ktorou bola podpísaná Zmluva o dielo 005/23/11, po obdržaní výsledku kontroly VO bez pochybení bola splnená odkladacia podmienka v Zmluve o dielo čl. 11.12 a tým sa stala účinnou. Celková cena diela je 305 705 eur a Mesto Senec bude projekt spolufinancovať 5% z celkových oprávnených nákladov. Prebehlo protokolárne odovzdanie staveniska dňa 14. 06. 2023 dodávateľovi stavby. Kontrola realizácie stavebných prác je uskutočňovaná na kontrolných dňoch, ktoré sa konajú raz za týždeň.	začatie stavebných prác
6	Záchytné parkovisko - Parkovací dom - Železničná - Letapa	Zvýšenie kapacity dostupných parkovacích miest v blízkosti zastávok VOD, vybudovanie modernej dopravnej technickej infraštruktúry, zintenzívnenie využívania regionálnej hromadnej železničnej a autobusovej dopravy, zníženie podielu dopravy na zhoršovaní stavu životného prostredia, zlepšenie dostupnosti občanov za prácou a službami.	IROP MIRRI	IROP-PO1-SC121-2019-48 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy	942 039,00	49 581,00	991 620,00	03/2020-12/2023	Schválený NFP, ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác - úspešným uchádzačom - zhotoviteľom diela je spoločnosť BeMiCon, s.r.o. Zmluva o dielo 009/23/11. Celková cena diela je 925 257,12 EUR, spolufinancovanie 5 %. Dokumentácia z VO predložená na SO BSK za účelom vykonania kontroly. Mesto obrátilo výsledok kontroly VO - bez zistení. K protokolárnemu odovzdaniu staveniska došlo dňa 14. 06. 2023. Realizácia stavebných prác je monitorovaná formou kontrolných dní na stavbe, ktoré sa konajú raz týždenne.	začatie stavebných prác
7	Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci	Zlepšenie environmentálnych aspektov na Sokolskej ulici v Senci prostredníctvom komplexnej revitalizácie verejného priestranstva, vodozádržné opatrenia, revitalizácia detského ihriska, nový mobiliár	IROP MIRRI	IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk	293 548,45	15 449,92	308 998,37	04/2022-12/2023	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, dokumentácia z VO predložená na SO BSK za účelom vykonania kontroly	kontrola VO
8	Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec	Novonavrhanou výsadbou zelene a vodozádržných opatrení sa zlepši adaptácia verejného mestského priestoru (verejný priestranstvá pri MsKs a na Námestí 1. mája lokalizácia na strane ulice pri VÚB až po kruhový objazd pri LIDL) na negatívne dopady zmeny klímy, revitalizácia prvkov detského ihriska, výmena prvkov verejného osvetlenia za LED technológiu, nový mobiliár	IROP MIRRI	IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk	452 944,80	23 839,20	476 784,00	05/2022-12/2023	Po úspešnom ukončení verejného obstarávania (ďalej VO) a následnej kontrole dokumentácie z VO zo strany BSK (bez zistení porušenia zákona o VO, 30. 6. 2023) sa môže začať so stavebnými prácami. Úspešným uchádzačom - zhotoviteľom diela je spoločnosť CS s. r. o., s ktorou bola podpísaná Zmluva o dielo 008/23/11, po obdržaní výsledku kontroly VO bez pochybení bola splnená odkladacia podmienka v Zmluve o dielo čl. 11.12 a tým sa stala účinnou. Celková cena stavebných prác je 422 467,91 EUR s DPH a Mesto Senec bude projekt spolufinancovať 5% z celkových oprávnených nákladov. Dodávateľ bol vyzvaný na protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska. Ukončenie diela do 6 mesiacov.	začatie stavebných prác
9	Riešenie migračných výziev v meste Senec	Refundácia výdavkov Mesta Senec vynaložených v súvislosti so zabezpečením základných potrieb a podporou osôb - štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie, podpora bola poskytovaná v oblastiach: všeobecný a špecifický spotrebný materiál vrátane materiálu pre deti, potraviny a ich poskytovanie, všeobecná a špecifická zdravotná a psychologická pomoc, administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanej podpore, tímočenie a prekladateľské služby, Adaptačné centrum v MsKs s kapacitou 23 detí, ktorého poskytovalo vzdelávanie prostredníctvom ukrajinských pedagógov (3 osoby), hrania sa, poskytovanie stravy a organizácia voľného času detí, poskytovaná bola intervenčná psychologická pomoc prostredníctvom ukrajinskej psychologičky.	IROP MIRRI	IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajinu	1 159 600,00	0,00	1 159 600,00	03/2022-03/2023	Schválený príspevok - NFP, podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 26. 06. 2023 bola predložená žiadosť o platbu - refundácia, po jej schválení budú prostriedky v celej výške príspevku na účet mesta.	implementácia

## 2. Monitorované projekty - počas doby udržateľnosti

1	Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká Senec	rozšírenie kapacit MŠ o tri triedy v nadstavbe budovy, modernizácia MŠ, odstránenie systémových porúch stavby, zateplenie fasády, výfah	IROP MIRRI	IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvyšovanie kapacity infraštruktúry materských škôl	853 632,20	630 147,79	1 483 779,99	9/2021-9/2026	monitorovanie projektu, monitorovacie správy
2	Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci	zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy, obstaranie odborných učební - jazykovej a polytechnickej učebne, podpora rozvoja jazykových zručností žiakov základnej školy, podpora prepojenia teoretického a praktického vzdelávania	IROP MIRRI	IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách	55 653,43	2 929,13	58 582,56	12/2020-1/2025	monitorovanie projektu, monitorovacie správy
3	Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G. Tajovského v Senci	zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy, obstaranie odborných učební - IKT a biologicko-chemickej, podpora rozvoja informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ, zvýšenie záujmu žiakov o prírodné vedy	IROP MIRRI	IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách	69 258,10	3 645,16	72 903,26	12/2020-1/2025	monitorovanie projektu, monitorovacie správy
4	Zberný dvor (na Pezinskej ulici v Senci)	Vybudovanie nového oploteného zberného dvora na Pezinskej ulici v Senci, vrátane mostovej výhy, kancelárskeho kontajnera, studne	Environmentálny fond	Dotácia z Environmentálneho fondu, oblasť podpory C - Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného použitia	135 000,00	51 151,48	186 151,48	1/2021-1/2026	monitorovanie projektu, monitorovacie správy
5	Zníženie energetickej náročnosti časti budovy základnej školy s VJM A. M. Szencziho v Senci – zateplenie budovy	Zateplenie obvodových stien budovy A, zateplenie plochej strechy rovnakej časti budovy, výmena všetkých okien na fasáde objektu v úrovni suterénu - montáž plastových okien, výmena všetkých parapetov, oplechovanie atiky, navýšenie atiky, montáž nového bleskozvodu	Environmentálny fond	Dotácia z Environmentálneho fondu činnosť L	140 000,00	14 131,31	154 131,31	1/2019-1/2024	monitorovanie projektu, monitorovacie správy
6	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy A.M. Szencziho v Senci	Zateplenie obvodového pláňa budovy telocvične, oprava hydroizolácie na atike, výmena oplechovania atiky a strechy, výmena parapetov, nový odkvap a zvody, nový bleskozvod, výmena vchodových dverí	Environmentálny fond	Dotácia z Environmentálneho fondu činnosť L	78 426,15	11 198,05	89 624,20	1/2020-1/2025	monitorovanie projektu, monitorovacie správy
7	eGUTS (Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems - Elektrické, elektronické a zelené systémy mestskej dopravy)	Zameraný bol na zvýšenie potenciálu e-mobility v dunajskom regióne. Spracovali sa Lokálne akčné plány, vzdelávacie materiály pre ich tvorbu a eMOB Stratégia. Zadefinovali sa tzv. eGUTS štandardy na podporu e-mobility. Vytvorila sa mobilná eGUTS aplikácia a v zúčastnených mestách (Senec, SK; Zadar,HR; Velenje,SI; Olomouc,CZ; Paks,HU; Timisoara,RO; Eisenstadt,AT) sa nainštalovali e-nabíjacie stanice a zakúpili sa rovnaké elektrobicykle pre všetky samosprávy.	INTERREG Danube Transnational Programme	náklady na vybudovanie dvoch parkovacích miest pre elektromobily na Námestí 1. mája so zábranami, dopravným značením a náklady spojené so zriadením elektrickej prípojky	0,00		0,00	12/2019 - 1. 10. 2024	udržateľnosť výsledkov projektu v súlade so Zmluvou o výpožičke 24/19/11 - prevádzka nabíjacej stanice na Námestí 1. mája