

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



Názov projektu: „Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká Senec“

Kód ITMS projektu: 302021G659

Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: IROP -Z- 302021G659 – 221 - 10

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Špecifický cieľ IROP: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu: 28. 03. 2019 – 15. 7. 2020

Miesto realizácie projektu: Kysucká 9, 903 01 Senec

Schválený príspevok NFP (95 %): 881 125,00 EUR

Príspevok Mesta Senec (5 %) : 46 375,00 EUR

Neoprávnené zo Zmluvy o NFP : 244 184,05 EUR

Stavebné práce boli zahájené odovzdaním staveniska dňa 28. 03. 2019 dodávateľovi stavby CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava. Z dôvodu závažných zistení počas realizácie statického prieskumu a na základe odporúčenia statika bolo ich vykonávanie v termíne od 24. 05. 2019 do 16. 09. 2019 pozastavené.

Na základe žiadosti Mesta Senec bola odsúhlasená zmena termínu ukončenia realizácie HA v rámci projektu na 15. 07. 2020 a podporných aktivít PA na 14. 09. 2020. Súčasne bola zaslaná na RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP na základe odporúčení vyplývajúcich zo záverov Statického posudku a prieskumov so zohľadnením požiadaviek stavebného povolenia a odborného stanoviska Technickej inšpekcie, upozornenia dodávateľa stavby na novú platnú legislatívu a v súlade s vypracovaným novým statickým posúdením stavby s návrhom spôsobu sanácie stavby. Na základe tejto žiadosti je nevyhnutná aktualizácia schváleného rozpočtu a projektovej dokumentácie, pričom bude zachovaná výška finančných prostriedkov oprávnených na financovanie zo Zmluvy o NFP a fin. prostriedky týkajúce sa navyše prác budú financované Mestom Senec (vid' odsúhlasený Dodatok č. 1 k ZoD 015/19/11). Zmena je nevyhnutná na zabezpečenie úspešnej implementácie projektu a na dosiahnutie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov projektu.

V súčasnosti prebiehajú stavebné práce v zmysle schváleného Harmonogramu prác.

Aktualizácia k 31. 12. 2019