

ZMLUVA O DIELO č. Z1/2025/042/15

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

**medzi
zmluvnými stranami**

Objednávateľ:

Názov organizácie: Mesto Senec
Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Kvál, primátor
IČO: 00305065
DIČ: 2020662237
webové sídlo: <https://www.senec.sk>
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK96 0900 0000 0051 1752 3596
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny zástupca: zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.
Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava
Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0000 0050 3062
E-mail: andrej.bujdak@doprastav.sk
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

Článok I.**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 1.1 Objednávateľ, ako osoba v postavení § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), uzatvára túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom súťaže verejného obstarávania uskutočnenej podľa Zákona o verejnom obstarávaní na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Vestníku číslo: 163/2025 dňa: 13.08.2025.

- 1.2 Na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa (ďalej aj ako „cenová ponuka Zhotoviteľa“) v procese verejného obstarávania Zmluvné strany si touto Zmluvou upravujú práva a povinnosti pri realizácii zákazky - zhotovenie diela: **„Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec“**, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa tejto Zmluvy.
- 1.3 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Ocenený výkaz výmer“) doručená Objednávateľovi na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, bude financované zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry s kódom 03I01-29-V03 a spolufinancované z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa. Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu (ďalej „PM“) z vyššie uvedených zdrojov bude ďalej v Zmluve označovaný len ako „Poskytovateľ“. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ nemá vlastné zdroje na realizáciu celého predmetu zákazky a realizácia predmetu zákazky bude možná len na základe poskytnutých PM. Vzhľadom na to, že realizácia predmetu zákazky podlieha schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy v prípade, že po uzavretí Zmluvy nebude proces verejného obstarávania schválený Poskytovateľom.
- 1.5 Táto Zmluva je tvorená nižšie uvedenou dokumentáciou zoradenou podľa priority dokumentov:
1. Zmluva o dielo vrátane jej príloh a súčastí (bod 16.9 Zmluvy).
 2. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vrátane príloh.
- (všetky vyššie uvedené dokumenty sa ďalej označujú spoločne aj ako „Zadávacia dokumentácia“)
- Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto Zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov Zadávacej dokumentácie nie je fyzicky pripojený k Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi na jeho vykonanie uvedeným v bode 1.5, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zhotoviteľ potvrdzuje, že ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú cenu diela. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že cena diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v projektovej dokumentácii a/alebo výkaze, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie diela odstránené Zhotoviteľom v rozsahu ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch Objednávateľa poskytnutých Zhotoviteľovi, najmä/nie výlučne projektová dokumentácia – výkresová časť, textová časť, výkaz položiek, oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a pod. Zhotoviteľ namietal/oznámil Objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy.

- 1.7 Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
- a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
- na konanie vo veciach zmluvných: Mgr. Angelika Matloková, Mgr. Jana Babiaková
 - na konanie vo veciach technických: Karol Czére, Mgr. Matej Varga
- b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Andrej Bujdák, vedúci útvaru obchodu
 - na konanie vo veciach technických: Ing. Peter Majerík, stavbyvedúci
- 1.8 Zhotoviteľ poveruje na vedenie uskutočňovania stavby podľa tejto Zmluvy stavbyvedúceho/ich: Ing. Peter Majerík, číslo oprávnenia: 11822, e-mail: peter.majerik@doprastav.sk, telefónne číslo: +421 907 801 877

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo: „**Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec**“ v celom rozsahu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zadávacíj dokumentácii (ďalej len „**Dielo**“).
- 2.2 Závazku Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy zodpovedá povinnosť Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zadávacíj dokumentácii Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela.
- 2.3 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Zadávacíj dokumentácie.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a má všetky oprávnenia a licencie, ktoré sú potrebné na vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a oceníl všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.6 Dielo bude Zhotoviteľom realizované na základe Projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 2M-SK s.r.o., Okružná ulica 477/27, 990 01 Veľký Krtíš, zodpovedný projektant Ing. Michal Mojžiš a zodpovedným projektantom Ing. Branislavom Ďurkáčom, Kotrčiná Lúčka 228 c, 013 02 Gbeľany; Oznámením k ohláseniu drobnej stavby Č.z. 12268-2023, Č. sp. ÚKaSP-1439-2023-AV-SC, zo dňa 20.12.2023, Oznámením k ohláseniu stavebnej úpravy Číslo spisu: č.j. Výst. 50848-440-2023, Va zo dňa 08.01.2024 a výkazu výmer oceneného Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (Príloha č. 1 Zmluvy) a pokynov Objednávateľa.

Článok III. MIESTO A ČAS PLNENIA

- 3.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné dotknuté pozemky:
KN C: 3613/2, 3610/1, 4222/3, 3610/2, 3620/1, 3938/1, 3938/2, 4155/2, 3635/1, 3650, 3659, 3666/4, 3706/1, 3705, 3707, 3702, 3703 v katastrálnom území Senec.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa položkového denného harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“).
- 3.3 Lehota výstavby v pracovných dňoch **61 dní**.

Článok IV. CENA DIELA

- 4.1 Cena za zhotovenie Diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a to na základe Oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom ako víťazným uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania.
- 4.2 V súlade s bodom 4.1 Zmluvy je cena Diela stanovená nasledovne:

400 406,50 Eur bez DPH
92 093,50 DPH 23%
492 500,00 Eur s DPH

(slovom štyristodevätidesiatdväťtisíc päťsto Eur s DPH)

- 4.3 Cena Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy je konečná a záväzná. Podrobný rozpočet Diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapitulácia ceny je uvedený v Ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou a jej prílohami, zahŕňa splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), v normách a technických podmienkach uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania.
- 4.5 Cena Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy zahŕňa všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa, ktoré je Zhotoviteľ povinný vynaložiť v súvislosti so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy. Do ceny sú premietnuté aj všetky vedľajšie náklady na nevyhnutné, kompletne, úplne a kvalitné dodanie Diela. Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní Diela alebo v súvislosti s ním, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné (najmä nemá právo na náhradu nákladov na riadne vykonanie Diela, vrátane réžie a ochrany a zariadenia staveniska; nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržbu, premiestňovanie a následné odstránenie; nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením Diela; nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a pod.).
- 4.6 Cena Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy, ak táto Zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu Diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie Diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať v čase uzavretia tejto Zmluvy. Za rozšírenie rozsahu Diela podľa tejto Zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto Zmluvy nezahrnutej časti Diela. Za práce navyše sa považujú práce a dodávky, ktoré nie sú

uvedené v Projektovej dokumentácii.

- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si u Objednávateľa zvýšenie Ceny za Dielo z dôvodu realizácie navyše prác v prípade: vlastných chýb, nesprávneho a/alebo neúplného oboznámenia sa s Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a súťažnými podkladmi, ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Zmluvy, nedostatočného riadenia a nedostatočnej koordinácie činnosti pri príprave a realizácii Diela, nedostatočnej prípravy projektu a zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, okrem prípadov výslovne dojednaných v tejto Zmluve.
- 4.8 Úprava ceny Diela v zmysle bodu 4.5 tejto Zmluvy, resp. akékoľvek zmeny Zmluvy sa môže uskutočniť len v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní (najmä ust. § 18 cit. zákona).

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi príslušnú časť ceny Diela, na ktorú Zhotoviteľovi vzniklo právo, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Zhotoviteľom v súlade s postupom podľa tejto Zmluvy a to v piatich (5) originálnych vyhotoveniach a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.2 Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.
- 5.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť Objednávateľom schválený súpis skutočne vykonaných prác s uvedením množstva a cien podľa Oceneného výkazu výmer, overených Objednávateľom a/alebo technickým dozorom a/alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou vrátane fotodokumentácie v zmysle bodu 7.8.5, ktorý bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi (technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po ukončení Diela, resp. jeho časti najneskôr však do troch (3) pracovných dní po jeho ukončení. Súpis prác za fakturované obdobie je Zhotoviteľ povinný súčasne odovzdať aj v elektronickej forme vo formáte xls. Zhotoviteľ v súpise uvádza jednotkovú cenu číslom, ktoré bude mať najviac dve desatinné miesta, množstvo najviac tri desatinné miesta a celková cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta cez funkciu ROUND.
- 5.4 Objednávateľ (technický dozor) súpis prác v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy do desiatich (10) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich uvedených).
- 5.5 Súčasťou faktúry sú aj doklady o likvidácii stavebnej sute - potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza
- 5.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť najviac **tri faktúry**
- 5.6.1 Prvú faktúru vo výške 30 % z ceny Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po vykonaní prác, ktorých cena v zmysle Oceneného výkazu výmer je minimálne vo výške 40 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy.
- 5.6.2 Druhú faktúru vo výške 30 % z ceny Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po vykonaní prác, ktorých cena v zmysle Oceneného výkazu

výmer je minimálne vo výške 70 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy.

- 5.6.3 Tretiu (poslednú) faktúru na zaplatenie zostatku ceny za Dielo Zhotoviteľ vystaví po konečnom odovzdaní prác ako celku v súlade s čl. IX tejto Zmluvy. Prílohou poslednej faktúry, popri ostatných prílohách uvedených v bode 5.3 tejto Zmluvy, musí byť protokol o konečnom odovzdaní Diela ako celku a súčasne aj písomné potvrdenie Zhotoviteľa o tom, že táto posledná faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných čiastok, na zaplatenie ktorých má Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy ku dňu vystavenia poslednej faktúry právo.
- 5.7 Lehota splatnosti faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní** odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak.
- 5.8 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán (ďalej len RO) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po kontrole a schválení Žiadosti o platbu zo strany RO. Zhotoviteľ pri tomto systéme financovania si nebude/nemôže uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy.
- 5.9 Faktúra sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola príslušná čiastka odpísaná z účtu Objednávateľa.
- 5.10 Objednávateľ má právo vrátiť vystavenú faktúru Zhotoviteľovi, ak vystavená faktúra neobsahuje náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.3 a násl. tohto článku Zmluvy. Takto Objednávateľom vrátenú faktúru Zhotoviteľ podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej alebo novej faktúry Objednávateľovi.
- 5.11 Uhradenie akejkoľvek časti ceny Diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia Diela bez väd.
- 5.12 V prípade reklamácie väd Diela až do vyriešenia reklamácie pre Zmluvné strany záväzným spôsobom, Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za Dielo alebo akejkoľvek jej časti.
- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný obstaráť si na svoje náklady a zložiť v prospech Objednávateľa zábezpeku na splnenie svojho zmluvného záväzku vykonať dielo podľa tejto Zmluvy riadne a včas, vo výške rovnajúcej sa 10 % z dohodnutej ceny diela bez DPH (ďalej len „Výkonová zábezpeka“).
- 5.14 Výkonová zábezpeka môže byť zložená vo forme:
- a) finančnej hotovosti poukázanej na bankový účet Objednávateľa alebo
 - b) finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na bankovom účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa alebo
 - c) bankovej záruky.

Výber formy zloženia výkonovej zábezpeky je právom Zhotoviteľa.

V prípade, ak bude výkonová zábezpeka obstaraná a zložená vo forme bankovej záruky (ďalej ako „banková záruka“), musí spĺňať nasledovné náležitosti:

- banková záruka bude vystavená najmenej vo výške 10 % z ceny diela bez DPH v prospech Objednávateľa,
- banková záruka bude vystavená bankou so sídlom alebo povolením pôsobiť v Slovenskej republike,
- jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude písomná žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie doručená banke v súlade s touto Zmluvou, pričom prílohou písomnej žiadosti o čerpanie bankovej záruky bude oznámenie Objednávateľa podľa bodu 5.14 tohto článku Zmluvy; Objednávateľ je oprávnený doručiť žiadosť o čerpanie bankovej záruky banke najskôr v deň nasledujúci po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve Objednávateľa podľa bodu 5.14 tohto článku Zmluvy.

- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi doklad o zložení výkonovej zábezpeky ku dňu odovzdania staveniska. V prípade ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti na účet Objednávateľa, je dokladom o zložení výpis z účtu Zhotoviteľa potvrdzujúci odoslanie príslušnej finančnej hotovosti v prospech účtu Objednávateľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa, je dokladom o zložení potvrdenie banky o vinkulácii alebo zmluva o vinkulácii medzi bankou a Zhotoviteľom a výpis z účtu Zhotoviteľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme bankovej záruky, je dokladom listina o vystavení bankovej záruky zo strany banky.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku na uspokojenie svojich splatných peňažných nárokov, ktoré mu podľa tejto Zmluvy vzniknú v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonať Dielo alebo jeho časť riadne a včas. Právo Objednávateľa použiť výkonovú zábezpeku trvá od zloženia výkonovej zábezpeky, do zániku výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi zámer použiť výkonovú zábezpeku so špecifikovaním jeho rozsahu a dôvodov, a to v lehote minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným použitím. V prípade, ak Zhotoviteľ svoju povinnosť v uvedenej lehote dodatočne splní, Objednávateľ nepristúpi k použitiu výkonovej zábezpeky.
- 5.17 Výkonová zábezpeka zaniká okamihom prevzatia diela Objednávateľom, t.j. . okamihom podpisu preberacieho protokolu k Dielu. V prípade, ak sú v preberacom protokole k Dielu uvedené drobné vady a nedorobky, zaniká výkonová zábezpeka až okamihom podpisu potvrdenia o ich odstránení. V prípade, ak bola výkonová zábezpeka zložená formou finančnej hotovosti poukázanej na účet Objednávateľa, zaväzuje sa Objednávateľ vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa do 7 dní od zániku výkonovej zábezpeky.

Článok VI.

ODOVZDANIE STAVENISKA

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bezprostredne po uzatvorení Zmluvy si písomne dohodnú deň a čas odovzdania staveniska. Ak k písomnej dohode v zmysle predchádzajúcej vety nedôjde, Objednávateľ sa zaväzuje do dvoch kalendárnych dní od uzatvorenia tejto Zmluvy písomne vyzvať Zhotoviteľa na odovzdanie staveniska a v tejto výzve súčasne oznámiť Zhotoviteľovi aj deň a čas odovzdania staveniska. Výzvu podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený doručiť Zhotoviteľovi aj elektronicky (e-mailom) na jeho elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, s tým že takýto e-mail sa považuje za doručený momentom jeho odoslania

Objednávateľom aj keď sa Zhotoviteľ o tom nedozvie.

- 6.2 V určený deň a čas odovzdania staveniska v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní. Odovzdanie staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. V písomnom protokole sa uvedie najmä deň a čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie Diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre Zmluvné strany povinnosti nevyplyvajúce z tejto Zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenia pre Objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, ktoré má k dispozícii a to aj tie, ktoré neboli súčasťou Zadávaciej dokumentácie. V prípade, ak Objednávateľ do dňa podpisu tejto Zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní.
- 6.3 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v určený deň a čas na odovzdanie staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania staveniska, ale odmietne stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska sám, pričom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho odmietol prevziať. Objednávateľ protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska podpíše a následne jedno vyhotovenie protokolu doručí Zhotoviteľovi.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa tejto Zmluvy sa považuje stavenisko za odovzdané a prevzaté. Protokol musí byť okrem štatutára Objednávateľa a Zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom Objednávateľa i stavbyvedúcim za Zhotoviteľa. Inak sa dielo považuje za neodovzdané.
- 6.5 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy až do odovzdania Diela v súlade s touto Zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti Diela, materiálov a technológií a tiež aj iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody.
- 6.6 Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania Diela Objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti Diela.
- 6.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania Diela na svoje náklady smerové a výškové vytýčenie stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí na stavenisku počas celej doby zhotovovania Diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, zrealizovaných na jeho vlastné náklady.

Článok VII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zhotovovať Dielo s odbornou starostlivosťou a že Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky stanovené touto Zmluvou, platnými normami STN a všeobecne

záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy.

- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých bezpečnostných postupov pri zhotovovaní Diela stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii Diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti Diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi:
 - 7.5.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v Zadávacíj dokumentácii majú vždy prednosť;
 - 7.5.2 z rozhodnutí, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich sa Diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou Zadávacíj dokumentácie a Objednávateľ ich odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľ preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením.
- 7.6 Vedenie uskutočňovania Diela podľa tejto Zmluvy vykonáva Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci uvedený v bode 1.8 tejto Zmluvy.
 - 7.6.1 Úlohou stavbyvedúceho je organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní Diela. Stavbyvedúci bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy, vrátane zmeny Diela.
 - 7.6.2 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný a zúčastňovať sa kontrolných dní stavby. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
 - 7.6.3 Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s Objednávateľom. Ak o to Objednávateľ dôvodne požiada, Zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie údaje nového stavbyvedúceho v rozsahu podľa bodu 1.7 tejto Zmluvy. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala, čo je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi hodnoverne preukázať.
 - 7.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa

potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na Diele, ak o to Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba požiadala, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na Diele bol stavbyvedúci pre Objednávateľa (technický dozor) telefonicky dostupný.

- 7.6.5 Počas vykonávania stavebných prác na Diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený Zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto Zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
- 7.6.6 V prípade, ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku v rozpore s dojednaniaми podľa tejto Zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania Diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.7 Od zahájenia stavebných prác na Diele až do skončenia stavebných prác je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka bude Zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti Diela sa zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonávanie týchto zápisov v stavebnom denníku, rešpektovať ich a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania zápisu zo strany Objednávateľa alebo iných ním poverených osôb.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady:
 - 7.8.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní Diela a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - 7.8.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto Zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu;
 - 7.8.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - 7.8.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
 - 7.8.5 vykonávať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní Diela v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele, ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež Diela samotného. Fotodokumentáciu odovzdá

Zhotoviteľ Objednávateľovi mesačne za vykonané práce v danom mesiaci, pri fakturácii odovzdá fotodokumentáciu v súčinnosti so súpisom skutočne vykonaných prác podľa Oценeného výkazu výmer, a to v elektronickej podobe na nosiči. V prípade fotografií detailov sa vyžaduje, aby bolo na zábere zachytené aj meracie zariadenie (meter, vodováha, nivelačná geodetická lata a pod.) za účelom jednoznačného preukázania prevedenia stavebnej činnosti (napr. hĺbka výkopu a podobne). Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v primeranom rozlíšení.

- 7.8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali Dielo podľa tejto Zmluvy.
- 7.8.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na predmet Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vybaviť zamestnancov ochrannými pracovnými pomôckami.
- 7.8.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 7.9 Technický dozor je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností týkajúcich sa vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy, ktorý je oprávnený najmä:
- 7.9.1 zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska;
 - 7.9.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto Zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku;
 - 7.9.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, Zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas uskutočňovania Diela;
 - 7.9.4 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;
 - 7.9.5 sledovať Harmonogram zhotovovania Diela a dodržiavanie iných termínov;
 - 7.9.6 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa Dielo uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia;
 - 7.9.7 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických

- zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;
- 7.9.8 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;
 - 7.9.9 sledovať vedenie stavebného denníka;
 - 7.9.10 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
 - 7.9.11 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie Zmluvy.
- 7.10 Okrem činnosti uvedených v bode 7.9 a násl. technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi Zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených konkrétnej osobe.
- 7.11 Objednávateľ, ako aj technický dozor Objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania Diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne:
- 7.11.1 na určitom stupni zhotovovania Diela prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní Diela; na kontrolu podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a/alebo technický dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; Zhotoviteľ tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác;
 - 7.11.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát počas 2 týždňov alebo individuálne podľa potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa; kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené Objednávateľom a technickým dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho. Technický dozor vyhotoví záznam z kontrolného dňa, ktorý doručí všetkým účastníkom
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

- 7.13 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 7.14 Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, musí byť v ňom zapísaný aspoň po dobu trvania Zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

Článok VIII.

SUBDODÁVATELIA

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť realizáciu časti Diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb (ďalej aj ako „subdodávateľia“).
- 8.2 Zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade so Zákon o verejnom obstarávaní tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.3 V prípade vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku vykonať Dielo riadne a včas akoby Dielo vykonával sám.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákon o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov, najmä je Zhotoviteľ povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela a splniť si aj všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce najmä z ust. § 41 cit. zákona. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.5 V prípade ak má Zhotoviteľ zámer vykonať realizáciu časti Diela novým subdodávateľom alebo zmeniť pôvodného subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v zmysle prílohu č. 3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie každého nového navrhovaného subdodávateľa. Súčasťou takejto žiadosti musí byť najmä označenie navrhovaného subdodávateľa, vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať, ako aj všetky ďalšie údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní a podľa tejto Zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto Zmluvy na nového subdodávateľa.
- 8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
- 8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti týkajúce sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, Objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak Zhotoviteľ využije na realizáciu časti Diela subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v zozname subdodávateľov v zmysle prílohu č. 3 tejto Zmluvy, takéto jeho konanie sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol Objednávateľ riadne užívať Dielo zhotovené podľa tejto Zmluvy.
- 8.10 Povinnosť podľa bodu 7.13 Zmluvy sa vzťahuje aj na subdodávateľov. Za dodržanie tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ.

Článok IX.

ODOVZDANIE A PREZATIE DIELA

- 9.1 Povinnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo bude splnená jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých Zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi.
- 9.2 Dielo sa považuje za odovzdané až na základe protokolu o prevzatí Diela podpísaného Objednávateľom alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky Diela, aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásť (15) dní pred termínom ukončenia Diela. O vykonaní predbežnej prehliadky Diela spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- a) popis prehliadaného Diela,
 - b) zhodnotenie kvality ukončených častí Diela a súpis zistených väd a nedorobkov, spolu s určením termínu odstránenia každej/každého z nich,
 - c) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán,
 - d) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.
- Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísanie protokolu o predbežnej prehliadke Diela sa nepovažuje za odovzdanie Diela Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia Diela.
- 9.4 Bezodkladne po ukončení realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi bez väd. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste zhotovovania Diela, v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
- 9.5 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy iba v prípade, že:
- 9.5.1 neboli zistené žiadne vady Diela, resp. jeho časti; to sa netýka výskytu drobných väd, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a jeho riadne užívanie na účel, na ktorý je Dielo určené;
 - 9.5.2 Dielo bolo vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto Zmluvy;
 - 9.5.3 Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;
 - 9.5.4 Zhotoviteľ spolu s Dielom odovzdáva Objednávateľovi aj všetku relevantnú dokumentáciu súvisiacu s vykonaním Diela;
 - 9.5.5 bola vykonaná predbežná prehliadka Diela v zmysle bodu 9.3 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní Diela povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to predovšetkým
- a) dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, vrátane fotodokumentácie o priebehu stavebných prác v zmysle bodu 7.8.5 tejto Zmluvy
 - b) protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní Diela;
 - c) návody na použitie a obsluhu nainštalovaných zariadení ako aj samotného Diela v slovenskom jazyku,
 - d) stavebný denník,

- e) revízie a kontroly,
 - f) protokoly a správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok Diela, resp. jeho časti – bez závad,
 - g) ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu povolenia na trvalé užívanie Diela
- 9.7 O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol. Obsahové náležitosti protokolu určuje vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu.
- 9.8 V prípade, ak pri odovzdávaní a prevzatí Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom. O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne odstránenia vád Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť najneskôr do 30 dní od ich zistenia. Náklady na odstránenie zistených vád Diela, vrátane nedostatkov v kvalite Diela, znáša Zhotoviteľ.
- 9.9 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni zistené vady v zmysle bodu 9.8 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie a to na náklady Zhotoviteľa .
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa konečného odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Článok X

VLASTNÍCTVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 10.1 Vlastníkom predmetu Diela vrátane jeho zhotovených častí je Objednávateľ.
- 10.2 Od prevzatia staveniska od Objednávateľa až do protokolárneho odovzdania Diela, znáša Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na Diele, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy.
- 10.3 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa až okamihom protokolárneho odovzdania Diela ako celku.

Článok XI

POISTENIE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia Zmluvy až do protokolárneho odovzdania Diela.
- 11.2 Poistná zmluva podľa bodu 11.1 Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe.
- 11.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo

vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.

- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 11.6 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcim ustanovenie bodu 11.5 nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diela alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť
- 11.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy na úseku bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
 - 11.10.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - 11.10.2 Zhotoviteľ stavby je povinný poučiť pracovníkov ako i pracovníkov subdodávateľov o zásadách BOZP. Pre prácu a pohyb osôb na pracovisku platia všeobecne platené predpisy BOZP pri práci, ktoré môžu byť doplnené špecifickými internými smernicami zhotoviteľa.
 - 11.10.3 Pred začatím stavebných prác musia byť všetci pracovníci oboznámení s podmienkami dodržiavania bezpečnosti práce, prevádzkovými predpismi pre obsluhu technických zariadení, predpismi požiarnej ochrany a zvláštnymi opatreniami súvisiacimi s pridelenou prácou.
 - 11.10.4 Pri realizácii stavebno-montážnych prác je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a súvisiace normy a vyhláška MPSVaR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vrátane osobitných opatrení pre práce podľa prílohy č.6 a č.7 tejto vyhlášky.
 - 11.10.5 Zamestnávateľ- zhotoviteľ prijme opatrenia na zabezpečenie BOZP v súlade s

Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a opatrenia pre zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa prílohy č.3 tohoto nariadenia.

- 11.10.6 Pri zemných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa platných predpisov, vyhlášok a nariadení vlády SR ako je vyhláška MPSVaR č.147/2013 Z. z., vyhl.508/2009 Z. z.
- 11.10.7 Pri zaťažení podláh stropných konštrukcií a podláh lešenia stavebnými materiálmi je potrebné dodržiavať zaťažovacie parametre podľa príslušných STN.
- 11.10.8 Činnosť pracovníkov pri výstavbe a prevádzke elektrických zariadení sa musí riadiť Bezpečnostnými predpismi pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach Pri obsluhu a údržbe technických zariadení je nutné sa riadiť technickými podmienkami resp. prevádzkovými predpismi pre prevádzku a údržbu technických zariadení. Obsluhu a údržbu elektrických zariadení môže prevádzať len osoba na to určená s potrebnou kvalifikáciou.
- 11.10.9 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať predpisy cestnej premávky na pozemných komunikáciách. Na stavenisko majú dovolený vstup iba vozidlá vo vyhovujúcom technickom stave. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Článok XII

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je v čase jeho odovzdania bez akýchkoľvek väd, má vlastnosti dohodnuté v Zmluve, spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre a že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude počas záručnej doby podľa tejto Zmluvy bez akýchkoľvek väd, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním.
- 12.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom riadneho odovzdania Diela. Na zariadenia a technológie, ktoré sú súčasťou Diela, platí záručná doba poskytnutá ich výrobcom alebo dodávateľom, min. však 24 mesiacov. Pre tie časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
- 12.4 Vady Diela zistené v záručnej dobe Objednávateľom, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, je Objednávateľ povinný písomne uplatniť u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. V písomnom reklamačnom oznámení Objednávateľ uvedie popis väd a eventuálne aj spôsob, akým ich požaduje odstrániť.
- 12.5 Reklamované vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne.
- 12.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných väd bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a v závislosti

od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

- 12.7 Pokiaľ Zhotoviteľ riadne reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.
- 12.8 Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné ďalšie vady dotknutej časti Diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej časti Diela.
- 12.10 O odstránení reklamovaných vád bude Zmluvnými stranami spísaný protokol.

Článok XIII SANKCIE

- 13.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením Diela v konečnom termíne podľa Harmonogramu a jeho odovzdaním Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením ktorejkoľvek časti Diela v termíne podľa Harmonogramu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa poruší podmienky vykonania Diela, najmä nedodrží projektovú dokumentáciu Diela, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.4 V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom subdodávateľa v rozpore s článkom VIII tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.5 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (slovom tridsať eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovená osobitná výška.
- 13.6 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ poruší povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle bodov 7.13 a 8.10 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.7 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni riadne reklamované vady v lehote v zmysle bodu 12.6. Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (slovom tridsať eur) bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.8 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za Dielo za splnenia platobných podmienok podľa článku V tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 13.9 Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením

povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 13.10 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku zmluvnej pokuty.
- 13.11 Zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej Zmluvnej strane doručená písomná výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty oprávnenou Zmluvnou stranou.
- 13.12 Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

Článok XIV UKONČENIE ZMLUVY

- 14.1 Táto Zmluva sa môže ukončiť:
 - 14.1.1 splnením záväzkov vyplývajúcim Zmluvným stranám z tejto Zmluvy,
 - 14.1.2 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 14.1.3 odstúpením od Zmluvy.
- 14.2 V prípade zániku Zmluvy písomnou dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia Zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 14.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:
 - 14.3.1 Objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy;
 - 14.3.2 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto Zmluve.
- 14.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:
 - 14.4.1 nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Zmluvnými stranami,
 - 14.4.2 výsledky kontroly procesu verejného obstarávania a/alebo finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa neumožňujú financovanie projektu zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) z Plánu obnovy a odolnosti,
 - 14.4.3 Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
 - 14.4.4 Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním Diela alebo niektorého z jeho častí podľa Harmonogramu o viac ako 15 pracovných dní,
 - 14.4.5 Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - 14.4.6 Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
 - 14.4.7 dôjde k ukončeniu financovania z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe kontroly,
 - 14.4.8 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ poruší povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle bodov 7.14 a 8.10 Zmluvy,
 - 14.4.9 Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom subdodávateľa v rozpore s článkom VIII

tejto Zmluvy,

14.4.10 Zhotoviteľ je v likvidácii, voči Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie,

14.4.11 Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,

14.4.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto Zmluve.

14.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

14.6 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

14.6.1 vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej Objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie Diela Zhotoviteľom,

14.6.2 odovzdať Objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dokončenou časťou Diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie Diela,

14.6.3 vypratať stavenisko v lehote podľa bodu 9.10 tejto Zmluvy, ktorá sa počíta od účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

14.6.4 písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie Diela.

Článok XV

OSOBITNÉ USTANOVENIA A DORUČOVANIE

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

15.2 Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

15.3 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „Oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

15.4 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, za deň alebo čas doručenia Oznámenia sa považuje:

15.4.1 ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej Oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

15.4.2 ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej Oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou.

15.4.3 ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia Oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,

- 15.5 Ak sa písomnosť doručená elektronickou poštou týka odstúpenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto Zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia písomnosti elektronickou poštou.
- 15.6 Zmluvné strany sú povinné vzájomne si písomne oznamovať každú zmenu ich identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 3 pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zmluvná strana túto povinnosť nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy jej druhá Zmluvná strana zašle Oznámenie podľa tejto zmluvy, Zmluvná strana porušujúca túto svoju povinnosť v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámila s obsahom Oznámenia odosielaného podľa tejto Zmluvy a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
- 15.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa.
- 15.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi tretej strane, pričom Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že uvedené obmedzenie pretrváva aj po zániku tejto Zmluvy.

Článok XVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto Zmluvy, a to po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) podpísanie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry s kódom 03I01-29-V03, (ii) zverejnenie podpísanej Zmluvy o poskytnutí PM na webovej stránke verejného obstarávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na neposkytnutie PM z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry s kódom 03I01-29-V03, a to bez nároku Zhotoviteľa na náhradu škody.
- 16.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak je platná a súčasne účinná.
- 16.3 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie zmluvy obdrží Zhotoviteľ.
- 16.4 Zmluva sa môže dopĺňať a meniť len písomnými dodatkami, podpísanými Zmluvnými stranami iba v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní.
- 16.5 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tejto Zmluvy, sú považované obidvoma Zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadanych tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete Diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
- 16.6 Ak jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatnými alebo neúčinnými alebo ak v tejto Zmluve nejaké ustanovenia chýbajú, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú Zmluvné strany také ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. Za tým účelom sú Zmluvné strany povinné poskytnúť si nevyhnutnú vzájomnú súčinnosť.
- 16.7 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky

z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.9 Prílohou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz položiek

Príloha č. 2: Harmonogram

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Výpis z registra partnerov verejného sektora

16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Senici dňa: - 3 -10- 2025

[Redacted signature area]

Ing. Pavol Kvál, primátor



Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa: 30. 09. 2025

[Redacted signature area]

Ing. František Očkaják
riaditeľ závodu Bratislava
Doprastav, a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Peter Farko
zástupca riaditeľa závodu Bratislava
Doprastav, a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: N_24-05-29
Stavba: Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Príloha č.1

JKSO:
Miesto: Senec

KS:
Dátum: 22.9.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK7120000206

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Viktor Neumann

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			400 406,50
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			400 406,50
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	30 869,41	7 099,96
	23,00%	369 537,09	84 993,53
Cena s DPH	v	EUR	492 500,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: N 24-05-29

Stavba: Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Miesto: Senec

Dátum: 22.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Viktor Neumann

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		400 406,50	492 500,00
SO 01	Komunikácie a spevnené plochy		
SO 01		358 229,35	440 622,10
Mob	Mobiliár pre objekt SO 01	11 307,74	13 908,52
SO 5-5	Obnova krytu	30 869,41	37 969,37
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady			0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		400 406,50	492 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Viktor Neumann

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 333 320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

358 229,35

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

358 229,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	358 229,35	23,00%	82 392,75

Cena s DPH

v EUR

440 622,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Senec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Dátum:

22.09.2025

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Viktor Neumann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

358 229,35

HSV - Práce a dodávky HSV

358 229,35

1 - Zemné práce	15 260,40
5-1 - Konštrukcia konštrukčných vrstiev vozovky	7 365,29
5-2 - Konštrukcia vozovky rozšírenia miestnej cesty	9 292,50
5-3 - Konštrukcia vozovky spomaľovacieho prahu	3 612,10
5-4 - Konštrukcia obnovy krytu asf. komunikácie - cyklistické ochranné pruhy	49 344,32
5-6 - Konštrukcia 6. (chodníky)	1 145,25
5-7 - Konštrukcia cyklistickej cesty - kryt asfaltobetón (farba červená)	11 224,25
5-8 - Konštrukcia chodníka - kryt z betónovej dlažby	69 914,55
5-9 - Konštrukcia výmeny dlažby	2 699,61
8 - Rúrové vedenie	2 958,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce	148 871,68
9-6 - Búracie práce	34 830,07
99 - Presun hmôt HSV	1 710,47

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

358 229,35

ROZPOČET

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Senec

Dátum:

22.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Viktor Neumann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

358 229,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

358 229,35

D 1

Zemné práce

15 260,40

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	75,000	5,07	380,25
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	325,000	2,59	841,75
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	97,500	0,59	57,53
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,000	4,57	685,50
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	300,000	0,47	141,00
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	217,000	4,57	991,69
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	434,000	0,47	203,98
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	150,000	3,25	487,50
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	63,683	9,00	573,15
10	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	108,000	8,50	918,00
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	217,000	2,03	440,51
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	347,200	2,50	868,00
13	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	765,000	0,94	719,10
14	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	63,036	7,26	457,64
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	765,000	1,47	1 124,55
16	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 438,000	3,35	4 817,30
17	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	765,000	2,03	1 552,95

D 5-1

Konštrukcia konštrukčných vrstiev vozovky

7 365,29

18	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba čierna	m2	60,000	45,20	2 712,00
19	K	577144211.SxC	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba červená	m2	49,000	37,00	1 813,00
20	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	109,000	0,61	66,49
21	K	577164339.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	81,000	23,93	1 938,33
22	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	81,000	0,61	49,41
23	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	55,000	10,35	569,25
24	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	27,000	8,03	216,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5-2			Konštrukcia vozovky rozšírenia miestnej cesty				9 292,50
25	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba čierna	m2	52,000	45,20	2 350,40
26	K	577144211.SxC	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba červená	m2	57,000	37,00	2 109,00
27	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	109,000	0,61	66,49
28	K	577164339.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	109,000	23,93	2 608,37
29	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	109,000	0,61	66,49
30	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	109,000	10,35	1 128,15
31	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	120,000	8,03	963,60
D 5-3			Konštrukcia vozovky spomaľovacieho prahu				3 612,10
32	K	577144211.SxC	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba červená	m2	41,000	37,00	1 517,00
33	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	41,000	0,61	25,01
34	K	577164339.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	41,000	23,93	981,13
35	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	41,000	0,61	25,01
36	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	41,000	10,35	424,35
37	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	82,000	7,80	639,60
D 5-4			Konštrukcia obnovy krytu asf. komunikácie - cyklistické ochranné pruhy				49 344,32
38	K	577144211.SxC	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba červená	m2	1 312,000	37,00	48 544,00
39	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 312,000	0,61	800,32
D 5-6			Konštrukcia 6. (chodníky)				1 145,25
42	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba čierna	m2	25,000	45,20	1 130,00
43	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	25,000	0,61	15,25
D 5-7			Konštrukcia cyklistickej cesty - kryt asfaltobetón (farba červená)				11 224,25
44	K	577144211.SxC	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - farba červená	m2	165,000	37,00	6 105,00
45	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	165,000	0,37	61,05
46	K	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	165,000	20,67	3 410,55
47	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	165,000	0,61	100,65
48	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	182,000	8,50	1 547,00
D 5-8			Konštrukcia chodníka - kryt z betónovej dlažby				69 914,55
49	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 70 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	885,000	35,00	30 975,00
50	M	59246008500.P3	Dlažba betónová, 70 mm, povrch s melírom v nášľapnej časti, farba béžovo - sivá	m2	902,700	19,70	17 783,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	86,000	48,00	4 128,00
52	M	592460006803	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x80 mm, grafit	m2	57,120	28,50	1 627,92
P			Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2				
53	M	592460007001	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	30,600	28,50	872,10
P			Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2				
54	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	971,000	6,90	6 699,90
55	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 068,000	7,33	7 828,44
D 5-9 Konštrukcia výmeny dlažby							2 699,61
56	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 70 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	49,000	35,00	1 715,00
57	M	59246008500.P3	Dlažba betónová, 70 mm, povrch s melírom v nášľapnej časti, farba béžovo - sivá	m2	49,980	19,70	984,61
D 8 Rúrové vedenie							2 958,86
58	K	895941119	Kanalizačný vpust uličný z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 komplet	ks	4,000	514,29	2 057,16
59	K	VP1	Prípojka uličného vpustu z kanalizačného potrubia PVC-U DN 200 - dodávka a osadenie	m	10,000	90,17	901,70
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							148 871,68
60	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	20,000	13,44	268,80
61	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	bm	70,000	12,32	862,40
62	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	20,000	1,12	22,40
63	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	31,000	13,44	416,64
64	K	914001212.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 nerezovou páskou na stĺpy	ks	1,000	33,60	33,60
65	M	404410112309	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	44,42	44,42
66	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	51,42	51,42
67	M	404410034430	Regulačná značka ZDZ 223-30 "Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov (cyklisti vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,45	25,45
68	M	404410034510	Regulačná značka ZDZ 225-81 "Koniec oddelenej cestičky pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,45	25,45
69	M	404410034475	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec cyklistickej komunikácie", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	25,45	50,90
70	M	404410034410	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	25,45	50,90
71	M	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253-xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	8,000	41,22	329,76
72	M	404410035710	Regulačná značka ZDZ 263-xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	41,22	41,22
73	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	47,000	0,90	42,30
74	K	915712512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	8,000	1,51	12,08
75	K	915712522.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 485,000	0,76	1 888,60
76	K	915712622.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	70,000	1,51	105,70
77	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1,000	32,87	32,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	197,000	32,87	6 475,39
79	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2 610,000	0,06	156,60
80	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	198,000	0,25	49,50
81	K	915920002.Sx	Osadenie solárneho dopravného LED gombíka CS80	ks	8,000	33,60	268,80
82	M	404490008200.Sx	Gombík dopravný solárny LED CS80 (do vozovky, obrubníka)	ks	8,000	560,00	4 480,00
83	K	916261111.S	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	2 310,000	21,80	50 358,00
84	M	583810000900.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	242,550	40,00	9 702,00
85	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	1 370,000	37,50	51 375,00
86	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	671,650	5,00	3 358,25
87	M	592170003801.S	Obrubník cestný rovný, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	712,050	5,00	3 560,25
88	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	150,000	30,40	4 560,00
89	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	151,500	3,00	454,50
90	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	18,000	30,40	547,20
91	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x240 mm	m	18,180	68,40	1 243,51
92	K	919720212.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií z polypropylénu s geotextiliou	m2	95,000	0,78	74,10
93	M	693210003400	Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek, CHEMIA SERVIS	m2	104,500	1,45	151,53

P

Poznámka k položke:
GlasGrid 8501, výr. Saint Gobain, "Chémia servis"

94	K	919726212x	Asfaltová zálievka, vrátane materiálu	m	1 150,000	1,68	1 932,00
95	K	935141214.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	9,000	45,38	408,42
96	M	592270097200	Odvodňovací monolitický žlab Monoblock RD100V, typ 0.0, dl. 1 m, natur, polymérbetón, ACO	ks	9,000	173,31	1 559,79
97	K	935141291.S	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	109,13	109,13
98	M	592270094700	Vpust H500 s roštom pre odvodňovacie monolitické žlaby Monoblock PD100V, odtok s tesnením DN 100, výška 500 mm, dl. 0,5 m, vrátane kalového koša, polymérbetón, ACO	ks	1,000	230,26	230,26
99	M	592270095000.S	Kombi stena pre začiatok/koniec polymérbetónová, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žlaby monolitické svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	12,54	12,54
100	K	97-000.9..3	Dočasné dopravné značenie - osadenie, prenájom, demontáž	súb	1,000	3 500,00	3 500,00

D 9-6

Búracie práce

34 830,07

101	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	228,750	5,76	1 317,60
102	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	394,000	7,37	2 903,78
103	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	345,000	4,61	1 590,45
104	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	695,000	2,92	2 029,40
105	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	695,000	2,96	2 057,20
106	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	125,000	2,92	365,00
107	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	125,000	3,52	440,00
108	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	25,000	4,61	115,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 312,000	1,01	1 325,12
110	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	915,000	6,91	6 322,65
111	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	545,000	4,11	2 239,95
113	K	919750001x	Vybúranie jestvujúceho vpustu	kus	2,000	91,22	182,44
112	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 150,000	1,91	2 196,50
114	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	18,000	55,00	990,00
115	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 083,055	0,91	985,58
116	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9 747,495	0,16	1 559,60
117	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 083,055	1,88	2 036,14
118	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	782,179	5,70	4 458,42
119	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	300,875	5,70	1 714,99
D 99			Presun hmôt HSV				1 710,47
120	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2 138,089	0,80	1 710,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 01 Mob - Mobiliár pre objekt SO 01

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Viktor Neumann

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 333 320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

11 307,74

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 307,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 307,74	23,00%	2 600,78

Cena s DPH

v EUR

13 908,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 01 Mob - Mobiliár pre objekt SO 01

Miesto: Senec

Dátum: 22.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: Ing. Viktor Neumann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 307,74

HSV - Práce a dodávky HSV

11 307,74

9-1 - Mobiliár

11 303,04

99 - Presun hmôt HSV

4,70

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 307,74

ROZPOČET

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 01 Mob - Mobiliár pre objekt SO 01

Miesto: Senec

Dátum: 22.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: Ing. Viktor Neumann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 307,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 307,74

D 9-1

Mobiliár

11 303,04

1	K	91113111x.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	ks	7,000	106,40	744,80
2	M	553553002	Cyklodržadlo s opierkou na nohu	ks	7,000	1 020,32	7 142,24

Poznámka k položke:

- s opierkou na nohu zo slzičkového plechu hr.min 3 mm (7x2,2m)
- protišmyková povrchová úprava opierky na nohu
- logo mesta na opierke na nohu
- povrchová úprava celého prvku Polyamid 11 (čierna farba)
- rozmery : v 1100 mm, dl. 2200 mm
- priemer rúrky od 45 mm do 55 mm

P

3	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	4,000	84,00	336,00
4	M	5538168051	Odpadkový kôš cyklistický - šikmý, vrátane betónového nosiča	ks	4,000	509,60	2 038,40

Poznámka k položke:

Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť tela koše: hliníková zliatina. Štandardná farebnosť nohy, striešky, popr.nosné dosky: RAL 9006 strieborná svetlý hliník, RAL 9007 strieborná tmavší hliník, RAL 9005 čierna, RAL 5002 ultra

P

5	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	84,00	252,00
6	M	553560009100.S	Stojan na bicykel v tvare U, s logom mesta v stredovej časti stojanu s aktuálne používaným dizajnom, oceľový, na ukotvenie	ks	3,000	263,20	789,60

D 99

Presun hmôt HSV

4,70

7	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	0,940	5,00	4,70
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 5-5 - Obnova krytu

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Viktor Neumann

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 333 320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

30 869,41

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

30 869,41

DPH základná
znižená

Základ dane
30 869,41

Sadzba dane
23,00%

Výška dane
7 099,96

Cena s DPH

v EUR

37 969,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 5-5 - Obnova krytu

Miesto:

Senec

Dátum:

22.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Viktor Neumann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 869,41

HSV - Práce a dodávky HSV

30 869,41

5-5 - Konštrukcia obnovy krytu asf. komunikácie - jazdné pruhy

24 672,96

9-6 - Búracie práce

5 931,00

99 - Presun hmôt HSV

265,45

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 869,41

ROZPOČET

Stavba:

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec

Objekt:

SO 5-5 - Obnova krytu

Miesto:

Senec

Dátum:

22.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:


Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Viktor Neumann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 869,41
D HSV			Práce a dodávky HSV				30 869,41
D 5-5			Konštrukcia obnovy krytu asf. komunikácie - jazdné pruhy				24 672,96
1	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 50 mm - farba čierna	m2	2 636,000	8,71	22 959,56
2	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 636,000	0,65	1 713,40
D 9-6			Búracie práce				5 931,00
3	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2 636,000	1,01	2 662,36
4	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	329,500	0,90	296,55
5	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 965,500	0,16	474,48
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	329,500	1,88	619,46
7	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	329,500	5,70	1 878,15
D 99			Presun hmôt HSV				265,45
8	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	344,736	0,77	265,45

Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ul., Senec



Kritické rozdelenia	Zahrnutý kritický úkol	Seskupit podľa súhrnu	Manuálny súhrn	KÚkol
Úkol	Zahrnutý milník	Neaktívny medzník	Iba začiatok	Kritické
Kritický úkol	Zahrnutý príbeh	Neaktívny súhrn	Iba dokončiť	
Milník	Rozdelení	Manuálna úloha	Externé úlohy	
Souhrnný	Vnější úkoly	Iba trvanie	Externý medzník	
Zahrnutý úkol	Souhrn projektu	Manuálny súhrn	Průběh	

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(v prípade, ak uchádzač uplatňuje subdodávateľov)

Predmet zákazky: **Cyklistické cesty a ochranné pruhy Svätoplukova ulica, Senec**

Subdodávateľ	Podiel plnenie v %	Predmet subdodávok	Oprávnená osoba za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, funkcia)
Názov: Bimission s.r.o. Sídlo: Námestie oslobodenia 4/10 Senica 905 01 IČO: 50 141 929	2,84 %	Mobiliár pre objekt SO 01	Ing. Radek Rangelov Námestie oslobodenia 4/10 905 01 Senica Nar. 30.09.1978 Konateľ
Názov: Mizi s.r.o. Sídlo: Rozkvet 2055/115, 017 01 Považská Bystrica IČO: 52 137 520	4,83 %	Dopravné značenie	Miroslav Židek Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica Nar. 08.04.1988 Konateľ
Názov: SAT SLOVENSKO s.r.o. Sídlo: Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 825 18 IČO: 30 228 247	1,00 %	Frézovanie asfaltového podkladu alebo krytu	Ing. Radoslav Prokop M. Schneidera Trnavského 3606/2E 841 01 Bratislava nar. 07.03.1979 Konateľ Ing. Mária Melichová 962 12 Stožok č.228 nar. 02.03.1978 Konateľ

V Bratislave, dňa 23.09.2025



.....
Ing. Andrej Bujdák
vedúci Útvaru obchodu - Závod Bratislava
osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača
na základe Plinomocstva

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 29.09.2025

Číslo vložky: 6284

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Doprastav, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Drieňová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 27

c) **Názov obce**: Bratislava

d) **Psč**: 826 56

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 31333320

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : FISCHEROVA Legal s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Landererova

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 7866/12

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč**: 81109

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 55837671

Platnosť : od: 11.01.2025

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Dušan Mráz

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Stromová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 472/7

c) **Názov obce**: Budča

d) **Psč**: 96233

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 06.05.1954

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.02.2018

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 01.07.2025

Dátum overenia : 30.06.2025

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
